
Bauzeitkonzept Schleussnerpark

Tätigkeit, Gewerk

KW 2023 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Baustelle einrichten ( Container, Bauzaun etc.)

Abbruch/Flächenabtrag

Gräben, Schächte, Filter ausheben

Einfassungen

Tragschichten

Fundamentierungen

Bewässerungsanlage herstellen

Beleuchtung

Fertigteile

Humusierung/Erdarbeiten

Bäume, Sträucher, Pflanzen inkl. Nebenarbeiten

Ansaat und Düngen 

Fallschutz, Ausstattung, Möblierung

Spielgeräte/EPDM

Asphaltierungsarbeiten

Pflasterarbeiten

Baustelle räumen/ Abnahme

Bauzeitkonzept Schleussnerpark
Jakel Bauzeit Konzept 

SF

September Oktober November

Stand: 06.06.2023

Juni Juli August


